Formulación del proyecto MAE/019 - Fase II

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

FUDECEN - Fundación para el Desarrollo de Centroamérica

Jefe de Misión: MBA. Jaime Alfredo Miranda Flamenco

Equipo: Licda. Ileana Rogel - Experto en Fondos de Inversión Socialmente Responsable
Licda. Rosalia Jovel - Experto en Gestión por Resultados
Ing. Ricardo Herrera - Experto en Digitalización

Inicio del proyecto: lun, 14/9/2020

ACTIVIDADES	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN
I. Fase de Preparación.				
• Preparación de la misión ;	Jaime Miranda	0%	14-9-20	14-9-20
• Arranque con la directiva ejecutiva y el equipo técnico de CENPROMYPE y designación de las personas que participarán en los diferentes talleres ;	Jaime Miranda	0%	14-9-20	14-9-20
• Taller de análisis de las recomendaciones, lecciones aprendidas de la fase anterior;	Jaime Miranda y Equipo de Expertos	0%	16-9-20	16-9-20
• Taller de Diagnostico a través de la metodología FARO	Jaime Miranda y Equipo de Expertos	0%	17-9-20	17-9-20
• Reunión de preparación/discución a distancia con LuxDev y MAEE (Embajada de Luxemburgo);	Jaime Miranda y Equipo de Expertos	0%	18-9-20	18-9-20
II. Fase de Formulación.				
• Taller sobre los temas transversales y cómo integrarlos en el proyecto ;	Jaime Miranda, Ileana Rogel	0%	21-9-20	22-9-20
• Taller de capacitación sobre la gestión por resultados (GpR) y sobre la definición de los indicadores y modalidades de seguimiento y evaluación ;	Jaime Miranda, Rosalia Jovel	0%	23-9-20	24-9-20
• Taller sobre los financiamientos sostenibles ;	Ileana Rogel	0%	25-9-20	25-9-20
• Elaboración de la teoría de cambio y del marco lógico del programa según el enfoque GpR	Rosalia Jovel	0%	29-9-20	1-10-20
• Elaboración del sistema de seguimiento de los indicadores de productos, resultados/cambios y de riesgos en el marco del programa ;	Rosalia Jovel	0%	29-9-20	1-10-20
• Taller sobre Transformación Digital ;	Ricardo Herrera	0%	2-10-20	2-10-20
• Propuesta de formato y diagnóstico de las capacidades técnicas de Cenpromype y propuesta de plan de capacitaciones ;	Jaime Miranda y Equipo de Expertos	0%	5-10-20	7-10-20
• Validación de teoría de cambio y del marco lógico del programa según el enfoque GpR con la dirección ejecutiva de CENPROMYPE y la Cooperación luxemburguesa ;	Jaime Miranda y Equipo de Expertos	0%	8-10-20	8-10-20
• Organización de reuniones sectoriales sobre la incorporación del dispositivo de asistencia técnica necesario para fortalecer las capacidades de CENPROMYPE, tan a nivel institucional, organizacional y individual, en la hora de implementar la segunda fase del programa ;	Jaime Miranda e Ileana Rogel	0%	8-10-20	9-10-20
III. Fase de Elaboración del DTF, Control de Calidad e Informe Final				
• Debriefing con CENPROMYPE, LUXDEV y la Embajada de Luxemburgo en Nicaragua;	Jaime Miranda y Equipo de Expertos		12-10-20	12-10-20
• Elaboración del documento técnico y financiero (DTF).	Jaime Miranda y Equipo de Expertos		13-10-20	18-10-20